
财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：统计普查及专项调查经费

项目单位：郑州市统计局机关

主管部门：郑州市统计局

2022年01月

目录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 资金安排和使用情况.....	3
(三) 项目绩效目标.....	5
(四) 项目实施计划.....	5
二、项目绩效情况分析.....	6
(一) 绩效目标完成的指标.....	6
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	6
(三) 未完成绩效目标指标原因解释.....	6
三、改进建议.....	7
(一) 对项目管理及实施的建议.....	7
(二) 对完善制度保障的建议.....	7
(三) 对以后年度项目预算安排的建议.....	7
(四) 备注.....	8
附表 1. 自评价评分附件表.....	8

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

掌握郑州市人口、经济、社会发展情况，逢 0 年度开展人口普查，逢 8 年度开展经济普查，逢 2 逢 7 年度开展投入产出调查，逢 6 年度开展农业普查，全面查清我市人口数量、结构、分布等方面情况，为科学制定国民经济和社会发展规划提供统计信息支撑。

(二) 资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	市级	区县级	乡镇级	小计	单位自筹	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	3000000	3000000		3000000			0			
项目实际投入	(2)	0	0					0			
资金到位	(3)	915200	915200		915200			0			
实际支出	(4)	915200	915200		915200			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

预算执行率(%)	(6)=(3)/(1)	30.51	30.51	0	30.51	0	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率 (%)	(8)=(4)/(3)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0

2. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况（单位：元）			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	915200	915200	0	0
设备购置费	430500	430500		
培训费	14760	14760		
维修维护费	91200	91200		
委托业务费	107540	107540		
办公费	271200	271200		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

全面掌握郑州市人口、经济、社会基本情况，为各级掌握人口、经济、社会变动情况，研究制定政策和经济社会发展规划提供可靠的数据，为社会公众提供人口统计信息服务。

2. 项目年度绩效目标

通过完成郑州市第七次全国人口普查的数据处理、分析研究工作，公布普查结果，为制定十四五规划、地方人口发展战略制定、卫生、教育、社会保障等事业发展提供科学依据。

（四）项目实施计划

1.数据处理阶段 2021年01月至2021年06月 2.普查质量验收 2021年03月至03月 3.普查资料分析研究 2021年01月至2021年12月 4.普查课题研究：2021年06月至2021年12月； 5.普查总结：2021年07月至2021年08月； 6.普查表彰：2021年11月

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：统计普查及专项调查经费项目绩效自我评价结果为：总得分 **90.46** 分，属于"优秀"。

（一）绩效目标完成的指标

预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理制度健全性；资金使用规范性；财务监控有效性；合同管理完备性；项目质量可控性；项目管理制度健全性；调查人口规模；满意度；政府、上级机关人口普查工作认可度；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；及时性；各级政府掌握人口变动情况，研究制定人口政策和经济社会发展规划提供可靠的人口数据，为社会公众提供人口统计；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

预算执行率偏低，原因为国家统计局反馈河南的第七次全国人口普查数据中没有详细的分类数据，只有总量数据，结构、分布等详细数据需要省统计局统一进行二次数据开发，然后将郑州市数据反馈我市，课题研究开发方可实施。但是直到 **12** 月，详细数据没有反馈，故课题研究招标工作无法开展。

三、改进建议

（一）对项目管理及实施的建议

按照处室（单位）职责，由负责各项目的职能处室（单位）按照各自的管理职责分项目进行调研，确定预算项目的立项，包含内容、资金数量及绩效目标等，科学编制项目预算。一是督促项目责任处室把握项目实施进度，加快资金使用效率，项目完成后及时报账结算，支付项目资金。二是合理编报 2022 年度预算绩效目标，遵循“公平公开、突出重点、严格审批、绩效优先”的原则，提升绩效目标质量，提高专项资金的使用效益。

（二）对完善制度保障的建议

健全项目财务管理制度，加强项目资金管理，按照项目实施方案规定的工作内容、任务，合理安排和使用项目资金在资金使用中加强会计监督，通过内控制度的信息化建设促进规范审批，保证项目目标的实现，提高资金使用效益。

（三）对以后年度项目预算安排的建议

一是逐步完善预算编制和绩效管理有机融合机制。将绩效评价结果作为编制年度部门预算、改进预算管理和安排资金的重要依据，建立资金分配与绩效评价结果挂钩的机制。2022 年经党组研究，对人普课题招标经费压缩

30%。对于绩效目标完成较好的项目，下一年编制预算时资金需求予以优先安排；对绩效目标完成较差的项目，加强对其以后年度预算审核把关；对纳入预算却未实施的项目，建议取消。

(四) 备注

附表 1. 自评价评分附件表

附表 1. 自评价评						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	
投入和管理目标		20				
		6.66				
	预算执行率	2.22	100%	30.51%	0.68	业绩值占权重分的 19%
	预算编制合理性	2.22	合理	子项目预算内容与项目实际工作内容匹配;总预算细分为具体子项目预算;预算额度测算依据充分,数量与产出指标匹配,单价有标准来源	2.22	具备要素得 30%权重
	预算资金到位情况	2.22	100%	100%	2.22	业绩值占权重分的 19%

		6.66				
	财务管理制度健全性	2.22	健全	往来资金结算管理相关规定完整;支出管理相关规定完整;收入管理相关规定完整;现金及银行存款管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;资产管理相关规定完整;采购管理相关规定完整;预算管理相关规定完整;已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度	2.22	具备要素 项增加 6.25%
	资金使用规范性	2.22	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续	2.22	具备 1 素 4 或缺要素
	财务监控有效性	2.22	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	2.22	业绩值 的 33.33%
		6.68				
	合同管理完备性	2.22	完备	合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准;合同双方明确、清晰、完整;合同	2.22	具备要素 得 50%

				履约期限明确、清晰、完整;合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整;合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点;合同标的物及价格明确、清晰、完整;合同生效和解除条款明确、清晰、完整;合同违约责任界定明确、清晰、完整;合同双方按照合同约定履行		
	项目质量可控性	2.22	可控	已制定或具有相应的项目质量要求或标准;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;对考核结果及时进行反馈和应用	2.22	业绩值为 的 1/3, 扣完
	项目管理制度健全性	2.24	健全	项目管理制度(机制)具备可操作性;项目管理制度(机制)内容完整,覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准;具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	2.24	具备要素 符合一项得
		0				
产出目标		40				
		20				
	调查人口规模	20	10200000	12600000	20.0	
		0				
		20				

	及时性	20	及时	及时	15.0	
		0				
效果目标		30				
		0				
		15				
	各级政府掌握人口变动情况，研究制定人口政策和经济社会发展规划提供可靠的人口数据，为社会公众提供人口统计	15	准确科学提供人口数据	准确提供人口数据	12.0	
		0			0.0	
		15				
	满意度	15	98%	98%	15.0	
影响力目标		10				
		0				
		0				
		0				
		0				
		0				
		10				
	政府、上级机关人口普查工作认可度	10	良好	好	10.0	

总计		100			90.46	
评价等级		0			优秀	

